
西之表市

港町再生基本構想 実施計画

(平成31年度～令和5年度)

みなとまちビジョン

「世代を超えたふれあいによって宝をはぐくむみなとまち」

めざすみなとまちのすがた

“また来たくなる、全世代がわくわくできる”みなとまち

“歩きたくなるお散歩”みなとまち

“写真を撮りたくなる”みなとまち

“歴史・文化を再認識する”みなとまち

令和2年1月

鹿児島県 西之表市

第1章 実施計画の概要

1 目的・概要

平成30年度からスタートした第6次長期振興計画では、市の将来像を「人・自然・文化一島の宝が育つまち」とし、本市の重点課題である「人口減少・年齢構造の不均衡・高齢化の進展」「地域力の減退」「担い手不足」の解決を図ることとしています。

その中で、「港町再生」として「歴史と国際色豊かな港町の再生を図り、中心市街地（商店街）の活性化」を商工業の振興の取組方針としており、しごと分野の基本目標である「地域の資源を生かした魅力ある「なりわい」で、豊かな「まち」をつくる」の実現に向け、市内全域に波及効果を及ぼす視点で西之表港を核とした西之表市港町再生基本構想（以下、「基本構想」）を平成31年3月に策定しました。

港町再生基本構想実施計画（以下、「本計画」）は、基本構想のみなとまちビジョン「世代を超えたふれあいによって宝をはぐくむみなとまち」の実現にむけた整備方針として行政が担うべき取組（事務事業）をまとめたものであり、効果的、効率的に事業を進めるため、市全体の財政状況とも考慮し、長期振興計画実施計画とも整合性を図った上で策定するものです。

本計画では、基本構想において、「3つの戦略」を進めるための事業を展開している平成31年度（2019年度）から向こう5年間を計画期間として策定し、長期振興計画実施計画との整合性及び国、市の財政状況に応じて事業を進めていくため、毎年ローリング方式により見直しを行うとともに、進捗状況を示すこととします。

2 期間

本計画の期間は、平成31年度（2019年度）から令和5年度（2023年度）までの5か年とします。

平成31年3月に策定した基本構想の第1期目の実施計画となります。


3 本計画と長期振興計画との相関について

本計画は、長期振興計画及び長期振興計画実施計画との整合性を図りながら策定するものであり、本市の総合的かつ計画的な行政運営指針に基づき、基本構想を進めるための具体的な事業を定めた計画です。

4 ゾーン別の計画内容


本計画は、種子島の海の玄関口である西之表港をメインゲートと位置づけ、港からまちなか、まちなかから歴史的地域へ7つの軸を設定しており、その軸を面的に捉え、それぞれの特徴を生かしたつながりある包括的な取組を進めるために基本構想で設定した「みなとゾーン」、「まちなかゾーン」、「赤尾木ゾーン」別に事業を整理しています。各ゾーンの基本方針に基づき、実施年度や事業実施主体、事業費、手順等を取りまとめています。

3つのゾーン



5 本計画と長期振興計画の関連図

本計画と長期振興計画の取組ごとの関連については、次の図のとおりです。



6 本計画の取組体系

1 みなとゾーン 種子島のゲートウェイとして種子島を訪れる人のおもてなしや憩い、歴史・文化に触れることのできるゾーンとします。						
取組（事務事業）名		基本構想取組		期間	関連軸	頁
1	港湾機能強化事業	1	機能的な港湾施設の整備	長期	①港からのリーディング軸	5
		2	ターミナル施設の建設	長期	①港からのリーディング軸	6
		3	耐震強化岸壁の整備	長期	①港からのリーディング軸	7
		4	展望所の設置	長期	①港からのリーディング軸	8
2	港のリーディング軸整備事業	1	歩きやすいまちなかまでの整備	長期	①港からのリーディング軸	9
3	旧港活用事業	1	築島・岸岐の整備	中期	①港からのリーディング軸	10
		2	旧港（赤尾木港）の整備	長期	③赤尾木（歴史・文化）本城軸・⑥国際交流（ポルトガル）軸	11
4	中核施設設置事業	1	中核施設の設置	短期	①港からのリーディング軸・⑦港町再生中核軸	12
2 まちなかゾーン 歩くことを楽しむ食や特産品、生活品の買い物、交流などのさまざまな機能を集積、展開する港町再生の中心となるゾーンとします。						
5	まちなかゾーン環境整備事業	1	景観統一に向けた協議	中期	①港からのリーディング軸・②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流軸・⑦港町再生中核軸	13
		2	市町村設置型浄化槽整備の検討	長期	②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流（ポルトガル）軸・⑦港町再生中核軸	14
6	商店街誘客推進事業	1	個店の魅力アップ	中期	⑤商店街リーディング軸	15
		2	空き店舗と起業者等とのマッチング	中期	⑤商店街リーディング軸	16
		3	アートやアニメ、ゲームを生かした商店街への誘客	長期	⑤商店街リーディング軸	17
7	商店街リーディング軸整備事業	1	道路空間デザインの検討	短期	⑤商店街リーディング軸	18
		2	無電柱化の検討	長期	⑤商店街リーディング軸	19
8	榕城分団跡地利活用事業	1	榕城分団跡地の利活用	短期	⑤商店街リーディング軸・⑦港町再生中核軸	20
9	交通体系整備事業	1	利便性の高い地域公共交通への見直し	中期	①港からのリーディング軸・②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流軸・⑦港町再生中核軸	21
3 赤尾木（歴史・文化）ゾーン 種子島の有する奥深い歴史や文化に触れ、来訪者と市民、島民が交流を行うことができるゾーンとします。						
10	古民家活用事業	1	旧上妻家住宅の活用	中期	④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸	22
		2	遠藤邸の活用	中期	③赤尾木（歴史・文化）大手筋軸	23
11	文化財保存活用地域計画策定事業	1	文化財保存活用地域計画の策定	中期	①港からのリーディング軸・②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流軸・⑦港町再生中核軸	24
		2	文化財の情報発信	中期	①港からのリーディング軸・②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流軸・⑦港町再生中核軸	25
12	歴史ロード整備事業	1	石畳の整備	中期	②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸	26

第2章 ゾーン別計画

ゾーン別の事業計画の見方

長期振興計画分野		くらし分野・しごと分野		長期振興計画 実施計画	地域公共交通活性化協議会運営事業	
取組（事務事業）名		9	交通体系整備事業	関連	②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸	
基本構想取組		1	地域公共交通の見直し		期間	中期（5年以内）
具体的取組		大字地域からまちなかへ人々を誘客するため、利便性の高い交通体系について検討を進めます。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・委託費用の増加が懸念される。 ・新たな体系への検討が必要である。				
取組方針		・利用者及び交通事業者等からも意見を聴取し、利便性の高い交通体系について調査・検討する。 ・商店街との連携を含めて検討を行う。				
関連課		企画課、経済観光課、地域支援課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	計画	・市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・利用者アンケートの実施	・市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・検討	・市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・検討	・市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・検討	・市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・検討
	事業費	39,842,000	40,000,000	40,000,000	45,000,000	45,000,000
（港町再生と関連するその他の長期振興計画実施計画掲載事業）						
【と分野】 まちかどインフォメーションセンター事業						

①【長期振興計画との連携】

ア.長期振興計画と関連している分野を記載しています。

イ.長期振興計画実施計画に掲載されている事業名、または掲載されていない理由等を記載しています。

②【実施計画事業の概要】

ウ.事業名

エ.事業と関連する軸名

オ.基本構想で示した取組事業名

カ.事業の取組期間

短期（2年以内の取組）

中期（5年以内の取組）

長期（10年以内の取組）

キ.具体的取組

③【事業推進にあたっての課題】

④【事業の取組方針】

課題等を踏まえた取組方針を記載しています。

⑤【関連課】 事業に関連する課及び関係機関等を記載しています。

⑥【実施主体】 事業の実施にあたり想定される実施主体を記載しています。

⑦【令和5年度までの事業計画内容】

ク.各年度に実施する事業内容を記載しています。

ケ.各年度の予算額を計上しています。（長期振興計画実施計画と整合性を図っているため、検討中事業については記載していません。）

⑧【港町再生と関連するその他の長期振興計画実施計画掲載事業】

本計画掲載事業ではないが、港町再生と関連する長期振興計画実施計画に掲載されている事業を記載しています。

1 みなとゾーン

整備方針：みなとゾーンは、種子島のゲートウェイとして種子島を訪れる人のおもてなしや憩い、歴史・文化に触れることのできるゾーンとします。
(資源となるもの) 西之表港・日泊公園・岸岐・築島・くろしおアートなど

長期振興計画 分野		暮らし分野		長期振興計画 実施計画	未掲載 (計画期間内事業費なし)	
取組(事務事業)名		1 港湾機能強化事業		関連軸	①港からのリーディング軸	
基本構想取組		1 機能的な港湾施設の整備			期間	長期(10年程度)
具体的取組		物流と人流の分離による安心・安全で快適な港湾施設の整備に向けた検討を進めます。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・洲之崎地区の埋立は、市としての機能の位置づけ(物流・人流等)を決定していく必要がある。 ・マリーナ整備は、ヨットレースだけでは実績不足との国の指摘がある。				
取組方針		・官民一体となった港づくりのビジョンを構築していき、市として整備計画の立案を行い、県・国に要望していく。 ・港湾計画の見直しに際し、西之表港の物流と人流の分離等、本市の方針を明確にし、反映させる。 ・ヨットの利用状況を把握し、地理的な優位性と管理の在り方を含め、マリーナ整備の必要性を検討する。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課 熊毛支庁建設課				
実施主体		熊毛支庁建設課				
事業概要	年度	平成31(令和元)年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	計画	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議
	事業費	-	-	-	-	-

1 みなとゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野		長期振興計画 実施計画	未掲載 (計画期間内事業費なし)	
取組（事務事業）名		1 港湾機能強化事業		関連軸	①港からのリーディング軸	
基本構想取組		2 ターミナル施設の建設			期間	長期（10 年程度）
具体的取組		インバウンド対策や大型客船の寄港に対応するためのターミナル施設建設の検討を進めます。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・港湾計画の見直しにおいて検討していくことが必要であり、大型客船等の寄港回数の増加や誘客の推進を図る必要がある。				
取組方針		・海外クルーズ船などのインバウンドや大型客船の寄港を見込み、設置に向けて検討し、市及び種子島としてターミナル設置の必要性を協議決定していく。 ・港湾計画の見直しに際し、本市の方針を明確にし、反映させる。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課 熊毛支庁建設課				
実施主体		熊毛支庁建設課				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議
	事業費	-	-	-	-	-

1 みなとゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野		長期振興計画 実施計画	未掲載 (計画期間内事業費なし)	
取組（事務事業）名		1 港湾機能強化事業		関連軸	①港からのリーディング軸	
基本構想取組		3 耐震強化岸壁の整備			期間	長期（10 年程度）
具体的取組		安全性の向上のため耐震強化岸壁の整備に向けた検討を進めます。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・ 防災対策としても港湾計画の見直しにおいて検討していくことが必要である。				
取組方針		・ 市としての位置づけを明確にするため、耐震強化岸壁の方向性を検討していく。 ・ 港湾計画の見直しに際し、西之表港の物流と人流の分離や防災面からも本市の方針を明確にし、県・国に要望していく。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課 熊毛支庁建設課				
実施主体		熊毛支庁建設課				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・ 港湾計画実務担当者会議出席 ・ 庁内検討会での協議	・ 港湾計画実務担当者会議出席 ・ 庁内検討会での協議	・ 港湾計画実務担当者会議出席 ・ 庁内検討会での協議	・ 港湾計画実務担当者会議出席 ・ 庁内検討会での協議	・ 港湾計画実務担当者会議出席 ・ 庁内検討会での協議
	事業費	-	-	-	-	-

1 みなとゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野		長期振興計画 実施計画	未掲載 (計画期間内事業費なし)	
取組（事務事業）名		1 港湾機能強化事業		関連軸	①港からのリーディング軸	
基本構想取組		4 展望所の設置			期間	長期（10 年程度）
具体的取組		観光資源としての活用や防災対策として日ポ公園や洲之崎地域への展望所設置の検討を進めます。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・ 防災対策としても港湾計画の見直しにおいて検討していくことが必要である。				
取組方針		・ 市としての位置づけを明確するため、活用策等を検討する。 ・ 港湾計画の見直しに際し、西之表港の物流と人流の分離等、本市の方針を明確にし、県・国に要望していく。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課 熊毛支庁建設課、西之表消防署警防課				
実施主体		熊毛支庁建設課、西之表市				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・ 港湾計画実務担当者会議 出席 ・ 庁内検討会での協議	・ 港湾計画実務担当者会議 出席 ・ 庁内検討会での協議	・ 港湾計画実務担当者会議 出席 ・ 庁内検討会での協議	・ 港湾計画実務担当者会議 出席 ・ 庁内検討会での協議	・ 港湾計画実務担当者会議 出席 ・ 庁内検討会での協議
	事業費	-	-	-	-	-

1 みなとゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野		長期振興計画 実施計画	検討中事業 （港町再生 3 つの戦略整備促進事業）	
取組（事務事業）名		2 港のリーディング軸整備事業		関連軸	①港からのリーディング軸	
基本構想取組		1 歩きやすいまちなかまでの整備			期間	長期（10 年程度）
具体的取組		まちなかまでの屋根付歩道の整備や植樹による景観整備、コンテナ等の設置を行います。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・港湾については、港湾利用者のために優先的に整備を行うという観点から、人流及び物流の分離等も踏まえて、来島者へのおもてなしの視点を導入する。 ・港湾計画の見直しにおいて検討していくことが必要である。				
取組方針		・観光客や市民の利便性向上及び種子島の海の玄関口からまちなかまでの誘客を図るために整備方針を検討していく。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課 熊毛支庁建設課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・歩道シェルター（アーケード）の設計	・歩道シェルター（アーケード）を整備 現和物産館～待合所 L=370 m
	事業費					

1 みなとゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野・しごと分野・ひと分野		長期振興計画 実施計画	検討中事業（港町再生 3 つの戦略整備促進事業）	
取組（事務事業）名		3 旧港活用事業		関連軸	①港からのリーディング軸	
基本構想取組		1 築島・岸岐の整備			期間	中期（5 年以内）
具体的取組		築島・岸岐までの遊歩道や看板の整備を行います。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・文化財としても価値ある資源であるが港湾施設ともなっている。 ・港湾計画の見直しにおいて検討していくことが必要である。				
取組方針		・観光客や市民の利便性向上及び種子島の海の玄関口からまちなかまでの誘客を図るための整備方針を検討していく。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課、教育委員会社会教育課 熊毛支庁建設課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討会での協議 ・看板設置	・遊歩道 岸岐への遊歩道整備 L=100m 300 m² - 築島への遊歩道整備 L=100m 300 m²	—
	事業費					

1 みなとゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野・しごと分野		長期振興計画 実施計画	検討中事業（港町再生 3 つの戦略整備促進事業）	
取組（事務事業）名		3 旧港活用事業		関連軸	③赤尾木（歴史・文化）本城軸・⑥国際交流（ポルトガル）軸	
基本構想取組		2 旧港（赤尾木港）の整備			期間	長期（10 年程度）
具体的取組		旧港を散策するためのボードウォークなどの設置を進めます。				
推進にあたり課題となっている事項等		・港湾計画の見直しにおける検討及び漁業者との協議が必要である。				
取組方針		・港湾計画の見直しに際し、市として活用策を提案するとともに、漁業者との協議を進める。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課、農林水産課 熊毛支庁建設課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・港湾計画実務担当者会議出席	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討委員会での協議 ・漁業者との協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・庁内検討委員会での協議 ・漁業者との協議	・港湾計画実務担当者会議出席 ・熊毛支庁との協議 ・設計	・港湾計画実務担当者会議出席 ・ボードウォーク設置 西之表港（旧港）L=200m 330 m ²
	事業費					

1 みなとゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野・しごと分野		長期振興計画 実施計画	検討中事業 （皆とまち再生中核施設建設事業）	
取組（事務事業）名		4 中核施設設置事業		関連軸	①港からのリーディング軸・⑦港町再生中核軸	
基本構想取組		1 中核施設の設置			期間	短期（2年以内）
具体的取組		港町再生の中核となる施設の設置を行います。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・場所や機能、運営主体、財源の確保等の検討が必要である。				
取組方針		・令和元年度中に一定の方針案を示す。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・庁内検討委員会による検討方針策定（設置場所、機能、運営主体の提案）	・設計 ・建設	・備品購入 ・施設開設	・運営	・運営
	事業費					

（港町再生と関連するその他の長期振興計画実施計画掲載事業）

【くらし分野】 県営港湾整備（負担金）事業、鴨女町西之表港線道路舗装事業、公園整備事業、立地適正化計画策定業務
 有人国境離島法関連事業（航路・航空路運賃低廉化事業）

2 まちなかゾーン

整備方針：歩くことを楽しむ食や特産品、生活品の買い物、交流などのさまざまな機能を集積、展開する港町再生の中心となるゾーンとします。

（資源となるもの）慈遠寺跡・古民家（八板邸・遠藤邸など）・ホテル・赤尾木の湯・ストアー・郵便局・金融機関・飲食店など

長期振興計画 分野		くらし分野・しごと分野		長期振興計画 実施計画		港町再生検討推進事業・皆とまち再生支援事業・商店街によるまちなかゾーン活性化事業	
取組（事務事業）名		5 まちなかゾーン環境整備事業		関連軸	①港からのリーディング軸・②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流（ポルトガル）軸・⑦港町再生中核軸		
基本構想取組		1	景観統一に向けた協議			期間	中期（5 年以内）
具体的取組		まちなかを訪れた人が楽しめる景観やまちなみ整備を進めます。					
推進にあたり課題となっている事項等		・ 景観条例等もなく、統一に向けた意識を醸成する必要がある。					
取組方針		・ 商店街での意見交換を行い、意識の共有も図りつつ、方針に基づいた取組については経済的支援を行いながら、具体的取組につなげる。					
関連課		建設課、経済観光課、企画課					
実施主体		西之表市					
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	
	計画	・ 商店街景観統制事業の実施 ・ 皆とまち再生支援事業補助金の創設	・ 商店街でのワークショップ ・ 皆とまち再生支援事業補助金での支援	・ 商店街でのワークショップ ・ 皆とまち再生支援事業補助金での支援	-	-	
	事業費	6, 135, 000	3, 315, 000	4, 415, 000	-	-	

2 まちなかゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野・しごと分野		長期振興計画 実施計画	未掲載	(計画期間内事業費なし)	
取組（事務事業）名		5 まちなかゾーン環境整備事業		関連軸	②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流（ポルトガル）軸・⑦港町再生中核軸		
基本構想取組		2 市町村設置型浄化槽整備の検討			期間	長期（10 年以内）	
具体的取組		まちなかゾーンの環境整備に向け、市町村設置型浄化槽の整備について検討を進めます。					
推進にあたり課題 となっている事項等		・ まちなかでは合併浄化槽の普及率が低く、設置のための土地が少ないこともあり、検討が必要である。 ・ 高齢化が進展する中で、維持等の検討が必要である。					
取組方針		・ 庁内において、費用対効果等も含め、調査・検討する。 ・ 地域住民との協議も必要である。					
関連課		市民生活課・企画課・財産監理課・建設課・水道課・農林水産課					
実施主体		西之表市					
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	
	計画	・ 所管課調査	・ 市町村設置型浄化槽庁内 検討会での協議	・ 市町村設置型浄化槽庁内 検討会での協議	・ 市町村設置型浄化槽庁内 検討会での協議	・ 市町村設置型浄化槽庁内 検討会での協議	
	事業費	-	-	-	-	-	

2 まちなかゾーン

長期振興計画 分野		しごと分野		長期振興計画 実施計画		港町再生検討推進事業・皆とまち再生支援事業・商店街によるまちなかゾーン活性化事業
取組（事務事業）名		6 商店街誘客推進事業		関連軸	⑤商店街リーディング軸	
基本構想取組		1 個店の魅力アップ			期間	中期（5年以内）
具体的取組		まちなかを訪れた人が楽しめる、入りたくなる店舗の魅力向上を図ります。				
推進にあたり課題となっている事項等		・個店毎の意識の違いや経済的負担等により、事業者の取組が進まない。				
取組方針		・商店街での意見交換を行い、意識の共有も図りつつ、方針に基づいた取組については経済的支援を行いながら、具体的取組につなげる。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課				
実施主体		西之表市・西之表市商工会				
事業概要	年度	平成31（令和元）年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	計画	・商店街景観統制事業の実施 ・皆とまち再生支援事業補助金の創設	・商店街でのワークショップ ・皆とまち再生支援事業補助金での支援	・商店街でのワークショップ ・皆とまち再生支援事業補助金での支援	-	-
	事業費	6,135,000	3,315,000	4,415,000	-	-

2 まちなかゾーン

長期振興計画 分野		しごと分野		長期振興計画 実施計画	港町再生検討推進事業・皆とまち再生支援事業・商店街によるまちなかゾーン活性化事業	
取組（事務事業）名		6 商店街誘客推進事業		関連軸	⑤商店街リーディング軸	
基本構想取組		2 空き店舗と起業者等とのマッチング			期間	中期（5年以内）
具体的取組		空き店舗の情報収集や貸出意向等を集約し、起業者等とのマッチングを図ります。				
推進にあたり課題となっている事項等		・空き店舗が何店舗、どこにあるかもしっかり把握されていない。 ・空き店舗の所有者による意向も把握されていない。 ・不動産会社にも空き店舗及び空きオフィスの情報があまりない。				
取組方針		・空き店舗の情報収集や貸出意向等を集約し、マッチングを図る。				
関連課		経済観光課、地域支援課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・皆とまち再生支援事業補助金の創設	・皆とまち再生支援事業補助金 ・空き店舗マッチング事業を実施	・皆とまち再生支援事業補助金 ・空き店舗マッチング事業を実施	・空き店舗マッチング事業を実施	・空き店舗マッチング事業を実施
	事業費	4,400,000	3,315,000	4,415,000	-	-

2 まちなかゾーン

長期振興計画 分野		しごと分野		長期振興計画 実施計画	港町再生検討推進事業・皆とまち再生支援事業・商店街によるまちなかゾーン活性化事業	
取組（事務事業）名		6 商店街誘客推進事業		関連軸	⑤商店街リーディング軸	
基本構想取組		3 アートやアニメ、ゲームを生かした商店街への誘客			期間	長期（10 年程度）
具体的取組		商店街を舞台としたゲームやアニメ、アートを活用した取組で商店街への誘客を進めます。				
推進にあたり課題となっている事項等		・アニメ聖地 88 選となっているが、市民の認知が低い。 ・環境整備が進んでいない。				
取組方針		・インバウンド対策も含め、新たなコンテンツとして観光及び商店街振興に活用する。				
関連課		経済観光課、種子島観光協会				
実施主体		西之表市、西之表市商工会、西之表市商店街振興協同組合				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・商店街魅力創出事業の実施	・商店街によるみなと・まちなかゾーン活性化事業の実施	・商店街によるみなと・まちなかゾーン活性化事業の実施	・商店街によるみなと・まちなかゾーン活性化事業の実施	・商店街によるみなと・まちなかゾーン活性化事業の実施
	事業費	3, 000, 000	4, 000, 000	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 800, 000

2 まちなかゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野・しごと分野		長期振興計画 実施計画		港町再生検討推進事業・商店街によるまちなかゾーン活性化事業
取組（事務事業）名		7 商店街リーディング軸整備事業		関連軸	⑤商店街リーディング軸	
基本構想取組		1 道路空間デザインの検討			期間	短期（2年以内）
具体的取組		「商店街リーディング軸」の歩行者の安全及び円滑な通行による歩きやすい歩行空間を確保し、商店街への誘客を図ります。				
推進にあたり課題となっている事項等		・周辺住民や関係機関との情報共有や交通実態等が把握されていない。				
取組方針		・検討組織を設置の上、社会実験を実施して検討を進める。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課、地域支援課 熊毛支庁建設課、熊毛支庁総務企画課、種子島警察署交通課、西之表消防署警防課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成31（令和元）年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	計画	・一方通行化検討委員会開催	・一方通行化検討委員会開催 ・社会実験の実施	・社会実験結果による検討	・社会実験結果による検討	・社会実験結果による検討
	事業費	6,230,000	16,000,000	-	-	-

2 まちなかゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野・しごと分野		長期振興計画 実施計画	未掲載	(計画期間内事業費なし)
取組（事務事業）名		7 商店街リーディング軸整備事業		関連軸	⑤商店街リーディング軸	
基本構想取組		2 無電柱化の検討			期間	長期（10 年程度）
具体的取組		歩行者への歩道確保や台風時の電柱倒壊等の防災対策として電柱の地中化の検討を進めます。				
推進にあたり課題となっている事項等		・コストがかかる。 ・国道 5 8 号線上の道路埋設物として、地下ケーブル（1 線）及び水道管（2 線）があり、道路が狭隘かつ歩道がないことから、埋設が車道内施工となることから難易度が非常に高い。また長期的な工期を要し、関係機関及び周辺住民との十分な調整・合意・協働が必要である。 ・道路管理者との協議はもとより、電柱埋設に向けた九州電力・NTT との調整に時間を要する。				
取組方針		・対象路線等を選定の上、関係機関と協議を進める。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課 熊毛支庁建設課、種子島警察署交通課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・一方通行化検討委員会開催	・一方通行化検討委員会開催 ・社会実験の実施 ・地中化に向けた企画・事業化準備（区間・実施時期・事業手法・主体・予算等）	・地元の合意形成（関係地域で地中化を進める合意形成） ・関係機関調整（自治体、道路管理者、電力・通信事業者、警察等）	・調査・基本設計・手続き（現状調査、工法、概略設計・積算、関係機関等の手続き） ・地元の合意形成（説明会及び工程に係る調整、引き込み等位置の承諾）	・実施設計・関係機関調整（配管・配線、地上機器等の配置）
	事業費	-	-	-	-	-

2 まちなかゾーン

長期振興計画 分野		しごと分野		長期振興計画 実施計画		港町再生検討推進事業・皆とまち再生支援事業・商店街によるまちなかゾーン活性化事業
取組（事務事業）名		8 榕城分団跡地利活用事業		関連軸	⑤商店街リーディング軸・⑦港町再生中核軸	
基本構想取組		1 榕城分団跡地の利活用			期間	短期（2年以内）
具体的取組		商店街の重要な場所に位置していることから集客交流施設の整備について検討を進めます。				
推進にあたり課題となっている事項等		・中核施設や商店街、地域との関係による活用策を検討していく必要がある。 ・民間との連携による財政負担の軽減や運用を検討する必要がある。				
取組方針		・中核施設との相乗効果を検討して方針を示す。				
関連課		建設課、経済観光課、企画課、総務課、財産監理課				
実施主体		西之表市、西之表市商店街振興協同組合				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・しまっちゃんぐでの事業者募集 ・通り会との協議 ・景観統制事業による協議	・通り会との協議 ・ポケットパーク整備 ・くろしおの芸術祭との連携	・運用	・運用	・運用
	事業費	100,000	-	-	-	-

2 まちなかゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野・しごと分野		長期振興計画 実施計画		地域公共交通活性化協議会運営事業	
取組（事務事業）名		9 交通体系整備事業		関連軸	①港からのリーディング軸・②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流（ポルトガル）軸・⑦港町再生中核軸		
基本構想取組		1 利便性の高い地域公共交通の見直し				期間	中期（5 年以内）
具体的取組		大字地域からまちなかへ人々を誘客するため、利便性の高い交通体系について検討を進めます。					
推進にあたり課題 となっている事項等		・ 委託費用の増加が懸念される。 ・ 新たな体系への検討が必要である。					
取組方針		・ 利用者及び交通事業者等からも意見を聴収し、利便性の高い交通体系について調査・検討する。 ・ 商店街との連携を含めて検討を行う。					
関連課		企画課、経済観光課、地域支援課					
実施主体		西之表市					
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	
	計画	・ 市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・ 利用者アンケートの実施	・ 市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・ 検討	・ 市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・ 検討	・ 市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・ 検討	・ 市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行 ・ 検討	
	事業費	39,842,000	40,000,000	40,000,000	45,000,000	45,000,000	

（港町再生と関連するその他の長期振興計画実施計画掲載事業）

【しごと分野】 まちかどインフォメーションセンター事業

3 赤尾木（歴史・文化）ゾーン

整備方針：種子島の有する奥深い歴史や文化に触れ、来訪者と市民、島民が交流を行うことができるゾーンとします。

（資源となるもの）鉄砲館・月窓亭・赤尾木城跡・種子島時堯像・犬の馬場・御拝塔墓地・遠藤邸・本源寺・旧上妻家住宅など

長期振興計画 分野		しごと分野・ひと分野		長期振興計画 実施計画	旧上妻家住宅公開整備事業	
取組（事務事業）名		10 古民家活用事業		関連軸	④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸	
基本構想取組		1 旧上妻家住宅の活用			期間	中期（5年以内）
具体的取組		国庫補助等を活用した修復等を進め、文化財保存活用地域計画において活用策の検討を進めます。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・老朽化に伴う修繕や周辺の整備箇所が多く、整備に時間と費用がかかる。				
取組方針		・旧上妻家住宅ならびに周辺整備を行い、適切な保存を行いながら、教育資源・観光資源として有効活用を図る。				
関連課		教育委員会社会教育課、企画課、経済観光課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・旧上妻家住宅周辺整備事業（敷地内の住宅 2 棟のほか車庫や倉庫など計 6 棟の解体。） ・上妻家文書の復元	・現況図作成 ・耐震診断 ・改修、耐震補強計画 ・文化庁招聘	・屋根修繕補修工	・住宅基本実施設計 ・耐震工事 ・電気、トイレ、浄化槽、給排水、空調工事	・屋外トイレ新設 ・屋外休憩展望所整備 ・給排水・電気工事
	事業費	7,420,000	5,400,000	2,500,000	44,000,000	15,000,000

3 赤尾木（歴史・文化）ゾーン

長期振興計画 分野		しごと分野・ひと分野		長期振興計画 実施計画	港町再生検討推進事業・皆とまち再生支援事業・商店街によるまちなかゾーン活性化事業	
取組（事務事業）名		10 古民家活用事業		関連軸	②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸	
基本構想取組		2 遠藤邸の活用			期間	中期（5年以内）
具体的取組		赤尾木ゾーンのゲートとしての活用の検討を進めます。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・旧上妻家住宅利活用との連携も配慮する必要がある。 ・民有資産であるため、所有者との協議も必要である。				
取組方針		・「文化財保存活用地域計画」策定の中で、調査・検討する。 ・遠藤邸から鉄砲館への導線を有効に活用した歴史文化ロードを整備する。				
関連課		教育委員会社会教育課、企画課、経済観光課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成 31（令和元）年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・先進事例研修	・検討 ・所有者協議	・検討	・検討	・検討
	事業費	300,000	-	-	-	-

3 赤尾木（歴史・文化）ゾーン

長期振興計画 分野		しごと分野・ひと分野		長期振興計画 実施計画	文化財保存活用地域計画策定事業	
取組（事務事業）名		11 文化財保存活用地域計画策定事業		関連軸	①港からのリーディング軸・②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流（ポルトガル）軸・⑦港町再生中核軸	
基本構想取組		1 文化財保存活用地域計画の策定			期間	中期（5年以内）
具体的取組		文化財保護法の改正に伴う「文化財保存活用地域計画」について、市民理解の深化や優位性を考慮し、計画を策定します。				
推進にあたり課題となっている事項等		・地域計画における文化財の活用（関連文化財群の設定など）について、文化庁のチェックが厳しく、想定以上の協議回数が必要と思われる。 ・「市町村は、都道府県の大綱を勘案し、地域計画を作成し、国の認定を申請することができる。」と定められているが、鹿児島県は大綱作成を令和3年度（2021年度）予定としている。 ・膨大な事務量。コンサルの必要性を多少感じるが、地域計画に特化したコンサルの存在が見込まれない。				
取組方針		・令和元年度（2019年度）から3年をかけて調査等を行い、令和3年度（2021年度）に計画策定を行う。				
関連課		教育委員会社会教育課、企画課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	平成31（令和元）年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	計画	・協議会の設立 ・文化財調査 ・課題整理 ・検討会の実施 ・計画構成の検討 ・市民等への周知	・協議会の開催 ・文化財調査 ・課題整理 ・検討会の実施 ・市民等の意見聴取 ・素案の作成	・協議会の開催 ・文化財調査 ・課題整理 ・検討会の実施 ・市民等の意見聴取 ・計画の策定	・計画策定後も、進捗確認等のために、協議会は継続的に開催する。	・協議会の開催
	事業費	3,010,000	4,500,000	2,500,000	50,000	50,000

3 赤尾木（歴史・文化）ゾーン

長期振興計画 分野		しごと分野・ひと分野		長期振興計画 実施計画	文化財保存活用地域計画策定事業 ふるさと歴史看板整備事業	
取組（事務事業）名		11 文化財保存活用地域計画策定事業		関連軸	①港からのリーディング軸・②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・ ③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸・⑤商店街リーディング軸・⑥国際交流（ポルトガル）軸・⑦港町再生中核軸	
基本構想取組		2 文化財の情報発信			期間	中期（5 年以内）
具体的取組		文化財保存活用地域計画の策定とともに文化財の情報を集約し、効果的な情報発信を行います。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・文化財保存活用地域計画が策定されていない。				
取組方針		・文化財保存活用地域計画の策定及び鉄砲館のリニューアルとも連動したかたちで、より効果的な情報発信を行うため、ふるさと歴史看板の更新等を行う。				
関連課		教育委員会社会教育課、企画課、経済観光課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	計画	・看板更新	・看板更新	・看板更新	・看板更新	・看板更新
	事業費	1,990,000	2,096,000	2,096,000	2,096,000	2,096,000

3 赤尾木（歴史・文化）ゾーン

長期振興計画 分野		くらし分野・しごと分野・ひと分野		長期振興計画 実施計画	検討中事業 （港町再生 3 つの戦略整備促進事業）	
取組（事務事業）名		12 歴史ロード整備事業		関連軸	②赤尾木（歴史・文化）大手筋軸・③赤尾木（歴史・文化）本城軸・④赤尾木（歴史・文化）旧上妻家軸	
基本構想取組		1 石畳の整備			期間	中期（5 年以内）
具体的取組		赤尾木ゾーンのゲートとなる遠藤邸や旧上妻家住宅へのルートについて歴史を感じる石畳の整備を進めます。				
推進にあたり課題 となっている事項等		・文化財保存活用地域計画における古民家活用方針が策定されていない。				
取組方針		・計画策定に基づき、赤尾木ゾーンへの回遊を図るため、道路整備を進める。				
関連課		経済観光課、建設課、教育委員会社会教育課、企画課				
実施主体		西之表市				
事業概要	年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	計画	・協議会の設立 ・文化財調査 ・課題整理 ・検討会の実施 ・計画構成の検討 ・市民等への周知	・協議会の開催 ・文化財調査 ・課題整理 ・検討会の実施 ・市民等の意見聴取 ・素案の作成	・協議会の開催 ・文化財調査 ・課題整理 ・検討会の実施 ・市民等の意見聴取 ・計画の策定	・赤尾木（歴史・文化）大手筋軸の整備について協議	・赤尾木（歴史・文化）大手筋軸の整備 L＝440m
	事業費					

（港町再生と関連するその他の長期振興計画実施計画掲載事業）

【ひと分野】 種子島家住宅保存活用事業、旧上妻家保存整備活用事業、西之表市史編纂事業、種子島家墓地整備事業

1 港町再生基本構想全体図

歴史と国際色豊かな港町の再生

「港町再生基本構想」

ビジョン

「世代を超えたふれあいによって宝をはぐくむみなとまち」

理想の未来

"また来たくなる、全世代がわくわくできる"みなとまち
 "歩きたくなるお散歩"みなとまち
 "写真を撮りたくなる"みなとまち
 "歴史・文化を再認識する"みなとまち

ソフト事業

●コミュニティを基軸とした港町
 利用促進

H30 設立の「みんなのみなとまち研
 究所（みなとラボ）」の活動を継続
 していく中で、港町再生に関するソ
 フト面の取り組みの充実と自立化
 を目指す。

ハード事業

●赤尾木のまちなみを生かした
 港町の再生

●エリア別戦略

- ①みなとゾーン
- ②まちなかゾーン
- ③赤尾木ゾーン

●軸別戦略

- ①港からのリーディング軸
- ②赤尾木・大手筋
- ③赤尾木・本城軸
- ④赤尾木・上妻邸軸
- ⑤商店街リーディング軸
- ⑥ポルトガル交流（国際）軸
- ⑦港町再生中核軸

●3つの拠点

- ①古民家
- ②集客交流施設（榕城分団跡地）
- ③中核施設

2 【「理想のみなとまち」を進めるための3つの戦略】

「理想のみなとまち」
 を進めるための3つの戦略

7本の軸

種子島の海の玄関口である西之表港をメインゲートと位置づけ、港からまちなか、まちなかから歴史的資源へ7つの軸を設定し、それぞれの特徴を生かした取り組みを進めます。

- ・港からのリーディング軸
- ・赤尾木（歴史・文化）軸
 （大手筋軸・本城軸・旧上妻家軸）
- ・商店街リーディング軸
- ・ポルトガル交流（国際）軸
- ・港町再生中核軸

3つのゾーン

7つの軸を面的に捉え、それぞれの特徴を生かしたつながりある包括的な取組を進め、地域全体の魅力向上に努めます。

- ・みなとゾーン
- ・まちなかゾーン
- ・赤尾木（歴史・文化）ゾーン

3つの拠点

軸とゾーンをつなげ、本市全体への波及効果を高めるために、魅力ある拠点を配置し、活用を検討します。

- ・古民家
- ・集客交流施設（榕城分団跡地）
- ・中核施設




港町再生に向けて、
 おおきく3つの戦略を描いてみました。
 次のページでは、そのエリアを具体的に
 提案します。

7本の軸



3つのゾーン



3つの拠点

古民家の活用

拠点1

古民家には歴史があり、大きな特徴を有していることから、観光資源としてのみならず、人々の交流の場とし、3つのゾーンをつなぐための拠点として文化財保存活用地域計画と連携を図りつつ活用を検討します。

集客交流施設・憩いの場の設置の検討

拠点2

まちなかゾーンに位置し、港町再生中核軸と商店街リーディング軸とが交わる非常に重要な場所に格城分団跡地があります。商店街に求められる店舗の誘致やこれまでまちなかにあまり出かけていない子育て世代、ビジネスによる来島者が多いという現状等を踏まえた施設や場を設置し、港町再生の発展につなげます。

中核施設の設置

拠点3

赤尾木のまちのように、港町の活気が市内全体へ波及することを目指し、みなとゾーンからまちなかゾーン、赤尾木ゾーンによって種子島の魅力を伝え、地域経済の活性化を図るため、中核施設の設置を検討します。

