

馬毛島基地（仮称）建設工事に従事する工事関係者数（実績）

（単位：名）

		令和 5 年						令和 6 年						令和 7 年
		2月	4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月	6月	8月	10月	12月	2月
種子島	宿泊施設	120	150	160	160	140	160	140	190	170	90	190	170	190
	賃貸物件	100	280	350	300	380	450	520	470	440	380	410	420	400
	仮設宿舍	140	200	360	520	870	1080	1050	1060	1140	1340	1240	1210	1120
	自宅等	150	180	180	140	170	110	90	90	90	100	160	180	160
	小計	510	810	1050	1120	1550	1800	1800	1800	1840	1910	1990	1980	1880
馬毛島	仮設宿舍	－	60	200	400	580	1000	1480	1640	1840	2290	2860	3030	3650
計		510	870	1250	1520	2130	2800	3280	3440	3680	4200	4850	5010	5530

（注 1）各数値は 1 桁目の位を四捨五入している。そのため内数の和が小計と合わない場合がある。

（注 2）数値はR5.2月1日現在、4月1日現在、6月5日現在、8・10月は31日現在、12月22日現在、R6.2月29日現在、4月24日現在、6月28日現在、9月6日現在、10月31日現在、12月23日現在、R7.2月28日現在の数値である。

（注 3）R5. 8 月から、馬毛島分の工事関係者数については、休暇等により一時的に馬毛島を離れる者もカウントするように集計方法を変更している。

（注 4）馬毛島の仮設宿舍は防衛省において整備しており、種子島の仮設宿舍は防衛省が整備したものではなく、他の事業者が整備したもの。

なお、馬毛島内の仮設宿舍については、2月28日時点で約 3 6 5 0 室完成。

※将来的な工事関係者の見通しは種子島で最大 2 0 0 0 人程度、馬毛島で最大 4 0 0 0 人程度。

このため、馬毛島における仮設宿舍は、工事の進捗に応じて段階的に建設し、令和 7 年 3 月末までに約 4 2 0 0 室を完成させる予定。

種子島に滞在する工事関係者数推移（単位：人）

	R5.2.1	R5.4.1	R5.6.5	R5.8.31	R5.10.31	R5.12.22	R6.2.29	R6.4.24	R6.6.28	R6.9.6	R6.10.31	R6.12.23	R7.2.28
宿泊施設	約120	約150	約160	約160	約140	約160	約140	約190	約170	約90	約190	約170	約190
賃貸物件	約100	約280	約350	約300	約380	約450	約520	約470	約440	約380	約410	約420	約400
仮設宿舎	約140	約200	約360	約520	約870	約1,080	約1,050	約1,060	約1,140	約1,340	約1,240	約1,210	約1,120
自宅等	約150	約180	約180	約140	約170	約110	約90	約90	約90	約100	約160	約180	約160
合計	約510	約810	約1,050	約1,120	約1,550	約1,800	約1,800	約1,800	約1,840	約1,910	約1,990	約1,980	約1,880

馬毛島に滞在する工事関係者数推移（単位：人）

	R5.2月	R5.4月	R5.6月	R5.8月	R5.10月	R5.12月	R6.2月	R6.4月	R6.6月	R6.8月	R6.10月	R6.12月	R7.2月
馬毛島	-	約60	約200	約400	約580	約1,000	約1,480	約1,640	約1,840	約2,290	約2,860	約3,030	約3,650
種+馬	約510	約870	約1,250	約1,520	約2,130	約2,800	約3,280	約3,440	約3,680	約4,200	約4,850	約5,010	約5,530

西・中・南内訳

(単位：人)

R5	4/1現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約130	約10	約3	約143
賃貸物件	約220	約60	約5	約285
仮設宿舍	約200	約0	約0	約200
自宅等	約120	約30	約30	約180
合計	約670	約100	約38	約808

R5	6/5現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約120	約20	約20	約160
賃貸物件	約260	約70	約10	約340
仮設宿舍	約350	約10	約0	約360
自宅等	約100	約60	約30	約190
合計	約830	約160	約60	約1,050

R5	8/31現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約130	約30	1	約160
賃貸物件	約230	約60	約10	約300
仮設宿舍	約520	1	0	約520
自宅等	約100	約20	約20	約140
合計	約970	約120	約30	約1,120

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。

R5	10/31現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約120	約10	1	約130
賃貸物件	約310	約50	約20	約380
仮設宿舍	約600	約260	0	約860
自宅等	約110	約40	約40	約190
合計	約1,140	約360	約60	約1,550

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。

R5	12/22現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約130	約30	1	約160
賃貸物件	約340	約80	約30	約450
仮設宿舍	約810	約270	0	約1,080
自宅等	約70	約20	約20	約110
合計	約1,350	約400	約50	約1,800

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。

R6	2/29現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約110	約30	0	約140
賃貸物件	約410	約80	約30	約520
仮設宿舍	約860	約190	0	約1,050
自宅等	約60	約20	約20	約100
合計	約1,440	約320	約50	約1,800

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。

R6	4/24現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約150	約30	6	約190
賃貸物件	約360	約80	約30	約470
仮設宿舍	約840	約230	0	約1,060
自宅等	約60	約20	約10	約90
合計	約1,400	約350	約50	約1,800

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。

R6	6/28現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約110	約50	6	約170
賃貸物件	約330	約90	約30	約440
仮設宿舍	約870	約260	0	約1,140
自宅等	約60	約20	約10	約90
合計	約1,380	約410	約50	約1,840

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。

R6	9/6現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約80	約10	0	約90
賃貸物件	約290	約60	約30	約380
仮設宿舍	約1,000	約340	0	約1,340
自宅等	約60	約20	約10	約100
合計	約1,430	約440	約40	約1,910

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。

R6	10/31現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約150	約10	約30	約190
賃貸物件	約300	約90	約20	約410
仮設宿舍	約1,010	約220	0	約1,240
自宅等	約120	約30	約20	約160
合計	約1,590	約340	約60	約1,990

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。

R6	12/23現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約130	約10	約30	約170
賃貸物件	約300	約110	約20	約420
仮設宿舍	約990	約220	0	約1,210
自宅等	約140	約30	約10	約180
合計	約1,560	約370	約60	約1,980

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。

R7	2/28現在			
	西	中	南	合計
宿泊施設	約150	約20	約30	約190
賃貸物件	約300	約90	約10	約400
仮設宿舍	約920	約200	0	約1,120
自宅等	約130	約30	約10	約160
合計	約1,490	約340	約50	約1,880

※1桁目を四捨五入のため小計と合わない場合あり。