

西之表市監査委員公表 第9号

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査〔工事監査〕を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を別紙のとおり公表する。

令和6年4月18日

西之表市監査委員 廣瀬 正和

西之表市監査委員 田添 辰郎

随時監査〔工事監査〕の結果に関する報告書

1 監査の対象

(1) 工事書類監査

令和5年10月1日から令和6年3月31日までに完成したもの

(2) 工事実地監査（抽出）

財産監理課 ・市庁舎昇降機2号機更新工事

健康保険課 ・保健センター昇降機更新工事

経済観光課 ・よきの海水浴場給水管切替工事

農林水産課 ・農道水路維持補修工事（大田地区）

・林道保全整備工事（鹿之峯地区）

建設課 ・あっぱ〜らんどベレンの塔解体工事

・多目的交流館キュービクル改修工事

・鴨女町団地建替第1工区解体工事（増築部分）

・鴨女町団地建替第1工区解体工事

・小牧線外13路線交通安全施設整備工事

・湊川緊急浚渫推進工事

・桜園川緊急浚渫推進工事

・今年川川緊急浚渫推進工事

・沖ヶ浜田漁港補修工事4-1工区（現年）

・沖ヶ浜田漁港補修工事4-1工区（繰越）

・近政上之原線外2路線道路維持工事

・市道宮原小浦線舗装補修工事（現年）

・市道宮原小浦線舗装補修工事（繰越）

・小池橋橋梁補修工事4-1工区（現年）

・小池橋橋梁補修工事4-1工区（繰越）

・石堂栢之峯線交通安全対策工事4-1工区（現年）

・石堂栢之峯線交通安全対策工事4-1工区（繰越）

・現和下之町石堂線道路改良工事4-1工区（現年）

・現和下之町石堂線道路改良工事4-1工区（繰越）

・安城平松線道路改良工事4-1工区 平松地区（繰越）

・安城平松線道路改良工事4-2工区 平園地区（繰越）

・安城平松線道路改良工事4-3工区 平園地区（現年）

・安城平松線道路改良工事4-3工区 平園地区（繰越）

・西町上之原線道路改良工事4-1工区（現年）

・西町上之原線道路改良工事4-1工区（繰越）

・大久保港・上ノ古田港防波堤改修工事4-1工区（離島・統合補助）（現年）

・大久保港・上ノ古田港防波堤改修工事4-1工区（離島・統合補助）（繰越）

・大久保港・上ノ古田港防波堤改修工事4-1工区（港湾メンテナンス）（現年）

- ・大久保港・上ノ古田港防波堤改修工事 4-1 工区 (港湾メンテナンス) (繰越)
- 教育委員会総務課
 - ・現和小学校浄化槽改修整備工事 (現年)
 - ・現和小学校浄化槽改修整備工事 (繰越)
- 学校教育課
 - ・学校遊具環境整備事業 (古田小学校遊具整備工事)
 - ・学校遊具環境整備事業 (下西小学校遊具整備工事)
 - ・学校遊具環境整備事業 (現和小学校遊具整備工事)
 - ・学校遊具環境整備事業 (安城小学校遊具整備工事)
- 社会教育課
 - ・美浜グラウンド照明施設改修工事
 - ・市営グラウンド幅跳び走路整備工事

2 監査の期日

(1) 工事書類監査

令和6年2月26日(月)～令和6年4月15日(月)

(2) 工事実地監査

令和6年3月18日(月)

令和6年4月2日(火)

3 監査の手続

監査の対象となった工事請負契約について、関係法令・条例及び規則に準拠し、事務執行されているか、工事は工期内に完成しているか等について、書類監査及び実地監査を実施した。

4 監査の結果

令和5年度下期対象工事について、契約関係書類の監査及び実地監査を実施した。

関係書類や現地監査を踏まえて、概ね事業計画に基づいた適正な事業執行がなされていると認めた。