

【安納校区】 実行計画表

作成：令和4（2022）年10月21日

重みづけ 順位	記号	アイデア項目	A	B	C	D	E	難易度 (ABC ランク)	緊急度/実現の目標時期 いつまでにやるのか (●印記入)			役割分担・主体 だれがやるのか (●印記入)			備考	着手順位		実現に携わる候補者
			班	班	班	班	班		早く (1年以内)	2～3年 以内	ゆっくり (4～5年以 内)	住民	協働で	行政		得票数		
ア 住環境を整え移住者を増やすプロジェクト																		
1	75	P	住環境を整え移住者を増やす	A	A	A	A	A		●			●	●		2	59	
イ 校区活動継続に向けた運営と活動の見直しプロジェクト																		
2	71	S	校区の役員システムと 体制・行事の見直し	B	B	B	C	B	B	●			●			1	72	
ウ 子どもと子育て世代の生活支援プロジェクト																		
3	39	J	子育てしやすい環境づくり	B	A	C	B	C	B	●			●	●		3	52	
5	29	T	若い世代が暮らせる地域づくり	A	C	A	A	B	A	●			●	●		4	47	
7	18	X	留学生・特認生の受け入れの推進	C	C	C	C	B	C	●			●	●		5	44	
エ 「道の駅」を柱としたかせぐ仕組みづくりプロジェクト																		
4	33	B	「道の駅」の開設	B	C	B	A	A	B	●			●	●		6	24	
10	12	A	島外からかせぐ仕組みづくり	A	C	A	A	B	A		●		●	●		9	7	
オ 安納芋を柱とした農業で食べていける地域づくりプロジェクト																		
6	21	H	農業で呼び込む Iターン・Uターン	A	B	A	A	A	A	●			●	●		11	4	
9	13	G	安納芋の生産強化	C	C	B	C	B	C	●			●			7	21	
10	12	F	労働力・人材派遣の 仕組みづくり	B	B	A	B	A	B	●			●	●		10	5	
カ 高齢者の生活支援プロジェクト																		
8	16	W	高齢者への交通手段の提供	C	C	A	B	A	B	●				●		8	15	

注) 難易度 Aランク：難しい Bランク：普通 Cランク：易しい