

【古田校区】 実行計画表

作成：令和3(2021)年11月6日

重みづけ 順位	得票数	記号	アイデア項目	A	B	C	D	E	難易度 (ABC ランク)	緊急度/実現の目標時期 いつまでにやるのか (●印記入)			役割分担・主体 だれがやるのか (●印記入)			備考	着手順位		実現に携わる候補者
				班	班	班	班	班		早く (1年以内)	2~3年 以内	ゆっくり (4~5年以 内)	住民	協働で	行政		得票数		
ア 人口を増やす環境づくりプロジェクト																			
1	96	H	人口を増やすための 住宅の拡大	A	B	A	A	A	A		●		●	●			1	78	
2	46	F	人を増やす 多様な環境づくり	A	B	A	A	A	A		●		●	●			5	28	
イ 旧中学校利活用プロジェクト																			
3	39	D	旧中学校利活用の推進	B	B	B	B	B	B		●			●	●		2	58	
ウ みんなが参加しやすいイベント・プロジェクト																			
4	26	E	行事を集約し みんなが参加できるように	C	C	C	B	C	C		●		●				6	23	
9	18	G	校区民・Uターンが 参加できるイベントの見直し	C	C	C	B	C	C		●		●				8	10	
エ みんなの力を結集する交流の場づくりプロジェクト																			
5	23	I	自分のできる範囲で みんなで力を合わせよう	B	C	B	B	C	B		●		●				9	8	
7	20	J	何でも話せる 交流の場づくり	B	C	B	B	C	B		●		●				7	19	
8	19	N	世代交流の推進	C	C	B	A	C	C		●		●				10	5	
オ 情報発信強化プロジェクト																			
6	22	Q	情報発信の強化で 人を呼び込もう	B	C	C	B	C	C		●		●	●			4	30	
カ 特産品開発による“道の駅”開設プロジェクト																			
9	18	C	特産品を開発し “道の駅”をつくらう	B	B	A	AB	B	B		●		●	●			3	34	

注)難易度 Aランク:難しい Bランク:普通 Cランク:易しい