

【現和校区】 実行計画表

作成：令和5（2023）年6月15日

重みづけ 順位	記号	アイデア項目	A	B	C	D	E	F	難易度 (ABC ランク)	緊急度/実現の目標時期 いつまでにやるのか (●印記入)			役割分担・主体 だれがやるのか (●印記入)			備考	着手順位		実現に携わる候補者
			班	班	班	班	班	班		早く (1年以内)	2～3年 以内	ゆっくり (4～5年 以内)	住民	協働で	行政		得票数		
ア 行事の見直しや校区民・役員の負担軽減プロジェクト																			
1	131	L	行事と役員の負担軽減	B	A	C	B	B	B		●			●	●		1	96	
2	44	K	ふるさと納税で校区費の軽減	B	A	B	A	A	B	AB		●	●	●			5	33	
イ 空き家を活用し外から人を呼び込むプロジェクト																			
2	44	G	空き家をリフォームして 子ども・家族を呼び込む	B	B	B	A	A	B	B	●				●	●	4	41	
5	34	C	住宅を増やし外から人を呼び込む	A	A	C	A	A	B	A			●			●	9	3	
ウ 高齢者が住みやすい地域づくりプロジェクト																			
4	41	I	タクシーのような バスのシステム作り	A	B	C	B	C	B	B	●					●	3	44	
10	15	J	草払いなど高齢者の負担軽減	A	B	B	A	C	C	B	●	●		●			6	28	
エ 生活を豊かにする店舗開設プロジェクト																			
6	33	H	けんちゃんストアー2号店を出そう	A	A	C	B	C	B	B			●	●			9	3	
7	28	E	道の駅の設置	A	C	C	A	A	C	B			●	●	●		7	8	
オ 多世代交流の場づくりプロジェクト																			
8	25	A	子どもの遊べる場づくり	C	C	C	C	C	C	C	●	●			●	●	2	52	
9	23	D	温泉付き憩いの場	A	A	B	A	A	C	A			●			●	8	5	

注) 難易度 Aランク：難しい Bランク：普通 Cランク：易しい