

【伊関校区】 実行計画表

作成：令和4（2022）年10月20日

重みづけ 順位	得票数	記号	アイデア項目	A	B	C	D	E	難易度 (ABC ランク)	緊急度/実現の目標時期 いつまでにやるのか (●印記入)			役割分担・主体 だれがやるのか (●印記入)			備考	着手順位		実現に携わる候補者
				班	班	班	班	班		早く (1年以内)	2～3年 以内	ゆっくり (4～5年 以内)	住民	協働で	行政		得票数		
ア 若者・女性・移住者の声を取り入れた校区運営活性化プロジェクト																			
1	62	K	規約変更による 女性・移住者の役員登用	B	B	B	C	C	B		●		●				2	50	
7	18	O	出身者・移住者・住民の話し合い	C	C	C	B	C	C	●			●				6	32	
9	17	M	若い人の柔軟な考えを取り入れる	B	B	B	B	B	B	●			●				9	15	
10	16	R	話し合いによる負担軽減策づくり	B	B	A	A	B	B		●		●	●			4	37	
イ 空き家活用による人口増加プロジェクト																			
2	55	I	人口増のための空き家活用	A	C	A	A	B	A			●	●	●			3	49	
ウ 地域住民の生活支援プロジェクト																			
3	43	D	高齢者の生活支援	B	C	C	B	C	C	●			●				1	56	
4	39	F	住民の生活支援の 多目的拠点づくり	A	B	A	A	B	A			●		●	●		8	27	
エ 店舗開設プロジェクト																			
5	30	A	店舗の開設	A	C	A	A	A	A		●			●	●		7	31	
オ 小学校存続プロジェクト																			
6	20	L	若者の本音を聞く	C	A	C	C	C	C	●			●				10	6	
7	18	H	親子留学拡大による 小学校の存続	A	C	A	B	A	A		●			●	●		5	34	

注) 難易度 Aランク：難しい Bランク：普通 Cランク：易しい