

【榕城校区】 実行計画表

作成：令和5（2023）年7月21日

重みづけ 順位	得票数	記号	アイデア項目	A	B	C	D	E	難易度 (ABC ランク)	緊急度/実現の目標時期 いつまでにやるのか (●印記入)			役割分担・主体 だれがやるのか (●印記入)			備考	着手順位		実現に携わる候補者
				班	班	班	班	班		早く (1年以内)	2～3年 以内	ゆっくり (4～5年 以内)	住民	協働で	行政		得票数		
<b>ア 安心安全な地域づくりプロジェクト</b>																			
1	58	J	通学路の整備	B	A	A	A	B	A	●			●	●			2	70	
1	58	K	安心安全な道路環境の整備	B	B	A	A	A	A			●		●	●		4	51	
6	40	I	防犯灯の整備	B	B	C	B	A	B	●			●	●			1	73	
<b>イ 起業の推進プロジェクト</b>																			
2	49	T	起業の推進	A	A	C	A	A	A			●		●	●		6	29	
<b>ウ 子どもと高齢者の生活支援プロジェクト</b>																			
4	48	H	子どもたちが楽しめる地域づくり	A	A	B	A	B	A			●	●	●			5	34	
5	41	E	高齢者の生活支援	B	C	C	B	C	C	●			●	●			3	57	
10	28	F	高齢者による子どもの見守り	C	B	C	B	C	C	●			●	●			9	22	
<b>エ 役員の負担軽減プロジェクト</b>																			
6	40	S	役員の負担軽減の取り組み	A	B	A	A	A	A			●		●			7	27	
<b>オ 交流の場づくりプロジェクト</b>																			
8	36	R	校区内での交流の場づくり	C	B	C	B	B	B	●	●		●				8	26	
9	32	N	人に寄り添え合える地域づくり	C	B	C	B	B	B	●	●		●				10	20	

注) 難易度 Aランク：難しい Bランク：普通 Cランク：易しい