

事業名	オリンピック聖火リレー事業
-----	---------------

総事業費	588 千円
------	--------

① 計画 (Plan)

長期振興計画 の位置づけ	施策名	計画的で効率的な行政運営の推進
	基本事業名	計画の着実な推進

② 実施 (Do)

事業の意図		オリンピックの機運を高める。
事業の実績 と 成果	取組内容	コースの警備計画、コレクションポイントの運用計画、道路占用許可申請等を行い、聖火リレーが実施できるように準備を行った。
	成 果	聖火リレーの1年延期により、事務を一時中断していたが、4月28日に実施予定のため再度準備を行った。

③ 振り返り (Check)

事業実施上の課題 (事業担当者記入)	コースの警備について、八坂神社から池田三文字にかけて、片方の歩道にコーン+コーテーションテープを張る必要があるため、ロードコーンの確保が必要。また、配置方法についても、検討しスムーズな準備が行えるようにする。
評価結果の根拠 及び今後の課題 (担当課長記入)	新型コロナウイルス感染症の影響を受け、延期を余儀なくされた上、観客制限で事務遂行には困難が伴ったが、関係機関との連携や全庁的な協力のもと準備がなされた。

④ 改善 (Action)

2021年度方向性	新型コロナウイルス感染症の影響により、聖火リレーが1年延期となったが、現在のところ、4月28日に実施予定であるため、警察などの関係機関と連携を取りながら、準備を進める。
-----------	--

【参考資料】

※事業の取組内容・成果がわかる写真や図・グラフ等	説明